

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych - stary budynek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000187346
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Wojska Polskiego 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Września
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-300
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 61 4360 588
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 61 4360 654
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@zspwrzesnia.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zspwrzesnia.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00259520/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-11-05 14:14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zmianie umowy,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00252342/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.3. Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:

Z uwagi na konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, a wyszczególnione zostały w kosztorysie robót dodatkowych (Podczas robót remontowych wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót z zakresu

budowlanego, sanitarnego i elektrycznego) zmienia się § 6 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie.

Po zmianie:

Z uwagi na konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, a wyszczególnione zostały w kosztorysie robót dodatkowych (Podczas robót remontowych wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót z zakresu budowlanego, sanitarnego i elektrycznego) oraz różnic wskutek zmiany materiałów wyszczególnionych w rozliczeniu różnic wskutek zmiany materiałów, zmianie uległ § 6 ust. 1, który otrzymał nowe brzmienie (podstawa: art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4).